

249. 2025

RI.OBS-BRM.0003.163.2024.I

Łęborg, dnia 20.05.2025 r.



Pan
Krzysztof Siwka
Radny
Rady Miejskiej w Łęborgu

W odpowiedzi na Pana Interpelację z dnia 9 maja 2025 r. w sprawie braku postępu prac związanych z budową miejsc parkingowych na ul. Chłopskiej w Łęborgu informuję, że aktualnie toczy się postępowania w trybie zamówień publicznych mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Otwarcie ofert ma nastąpić w dniu 05.06.2025 r. Planowane podpisanie umowy przewidziano na lipiec 2025 r. Realizacja robót potrwa do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, która obejmować będzie oprócz budowy miejsc parkingowych budowę nowego oświetlenia ulicznego.

Pierwotnie zakładano, że budowę oświetlenia będzie realizować ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. w ramach przygotowywanego porozumienia. Jednakże z uwagi na fakt, że porozumienie nie zostało zawarte, podjęto decyzję o realizacji zadania w ramach budżetu miasta. Z uwagi na to, że dla obu branż została wydana jedna decyzja zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, realizacja obu branż miała odbywać się w jednym terminie. Opisane okoliczności opóźniły wszczęcie postępowania.

Ponadto w międzyczasie skorygowano dokumentację w zakresie materiału z jakiego zostaną wykonane miejsca postojowe, tj. kostka brukowa została zastąpiona eko kratką, która będzie miała na celu zatrzymanie wód opadowych w miejscu jej powstania, co też wpłynęło na przesunięcie terminu ogłoszenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA

A. Mielewicz - Krawczyk

Aleksandra Mielewicz-Krawczyk

Otrzymują:

Adresat

Wydz. RI – a/a